


Prozessdarstellung Errichtung einer Kindertageseinrichtung

Stand: August 2021



Prozessverlauf

- **Kontaktaufnahme** mit dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
- **Bedarfsprüfung** durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
- **Standortprüfung**
Fläche, Größe, Bebauungsplan, Geeignetheit in Zusammenarbeit mit den Fachämtern
- **Rahmenbedingungen**
Raumprogramm, Verträge, Refinanzierung Miete, Zeitkette, Leistungsbeschreibung, politischer Beschluss,
- **Errichtungsbeschluss**
Vorbereitung durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien, Beschluss durch den Rat der Stadt Münster
- **Bauplanung**
Brandschutz, Richtlinien UK NRW, Arbeitsstätten-Richtlinien, Inaussichtstellung durch das Landesjugendamt, alle Änderungen sind abzustimmen
- **Investorenvertrag** zwischen dem Investor / der Investorin und dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
- **Bauantrag / Umsetzung**
- **Vorstellung der Planung an den Träger**
- **Detailplanungen** abstimmen mit dem Träger und dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien: feste Einbauten, Außengelände etc.
- **Mietvertrag** zwischen Investor/-in und Träger
- **Bauabnahme** durch das zuständige Bauordnungsamt
- **Übergabe an den Träger:** betriebsbereite Kita

Parallel zum Bau der Kita

- **Trägerausschreibung** durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
- **Trägervergabe** durch Ratsbeschluss
- **Rahmenvereinbarung** zwischen Träger / Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
- Termine zur **Öffentlichkeitsarbeit** abstimmen (Grundsteinlegung, Richtfest, Eröffnung, Bürgerinformationen etc.)